



Электронное активирование в ЕИС

Особенности функционала при оформлении документов о приемке в форме электронного документа по контрактам на выполнение работ по строительству

Мишина Александра Викторовна
представитель Центра по развитию ЕИС





Смета контракта
обязательное приложение к контракту
на выполнение подрядных работ по
строительству и реконструкции объектов
капитального строительства

Документ о приемке
(Акт о приемке выполненных работ)
формируется на основании сметы контракта

Приложение № ___
к контракту от 13.04.2020г. № 8

Смета контракта

Строительство инфекционного корпуса на 100 коек в ГБУЗ СО "Сызранская городская больница № 2
(наименование объекта)

Номер по порядку	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	измерения	измерения, руб.	
1	3	4	5	6
1	Подготовительные работы			5 479 490,60
1.1	Демонтажные работы	м3	5417,3	1 011,4800
2	Земляные работы			247 985,55
2.1	Разработка грунта	м3	3738,1	55,2700
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта	м3	3738,1	11,0700
2.2				41 380,77
...				
20	Охранное видеонаблюдение и сигнализация			3 519 180,45
20.1	Охранная сигнализация	комплекс	1	732 072,34
20.2	Система видеонаблюдения	комплекс	1	2 787 108,11
...				
	Итого без НДС			469 455 633,32
	НДС			93 891 126,66
	Итого с НДС			563 346 759,98

Акт о приемке выполненных работ № 2 от 30.03.2021
Исправление № ___ от ___

Заказчик: Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства". ИНН/КПП 6315856572/631456798. Адрес: 655261, 19, Орджоникидзевский, Сарала, Набережная, д.влд11

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Белстрой». ИНН/КПП 6316170627/200245923. Адрес: 119270, Москва, ПР МУРМАНСКИЙ, 14

№ 8 от 13.04.2020г. (реестровый номер 2631585657220000016, ИКЗ 192683100324168290100100310022120244)

наименование объекта: Строительство инфекционного корпуса на 100 коек в ГБУЗ СО "Сызранская городская больница № 2

полнения работ: г. Самара, Орджоникидзевский, Сарала, ул. Набережная, д.влд11

период с 13.04.2020г. по 30.06.2020г.

В соответствии с условиями контракта от 13.04.2020г. № 8 Подрядчиком фактически выполнены, а Заказчиком приняты следующие работы (включая оборудование и материалы):

Номер по порядку	позиции по смете	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем)	Цена на единицу измерения без налога, руб.	Стоимость без налога, руб.	Налоговая ставка	Сумма налога, руб.	Стоимость, с налогом, руб.	Страна происхождения товара	Номер таможенной декларации	Страна регистрации производителя товара
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		Строительство инфекционного корпуса на 100 коек в ГБУЗ СО "Сызранская городская больница № 2 (43.99.90.190)				5 686 095,39	20%	1 137 219,08	6 823 314,47			
		Подготовительные работы				5 892 700,18	20%	1 178 540,04	7 071 240,21			
1.1	1.1	Демонтажные работы	Кубический метр (113)	5417,3	1 011,4800	5 479 490,60	20%	1 095 898,12	6 575 388,72			
		Земляные работы				206 604,79		41 320,96	247 925,74			
1.2	1.2	Разработка грунта	Кубический метр (113)	3738,1	55,2700	206 604,79	20%	41 320,96	247 925,74			
		Всего по акту				5 686 095,39	x	1 137 219,08	6 823 314,47			

Подрядчик: Работы выполнены в полном объеме
Дата сдачи: 31.03.2021
Генеральный директор Дунаев А.Ю. (должность) (ф.и.о.) (подпись)

Заказчик: Работы приняты
Дата принятия: 03.04.2021
Директор Асеев В.В. (должность) (ф.и.о.) (подпись)

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: выполнение работ по строительству

- Корректное внесение информации об объекте закупки заказчиком в Реестре контрактов: объем в текстовом виде, оборудование отдельными строками (ПП РФ 1084);
- Формирование подрядчиком структурированного Акта о приемке выполненных работ в соответствии со сметой контракта (согласно требованиям приказа Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр). Другие документы, предусмотренные контрактом (акт КС-2, справка КС-3, заключение экспертизы, акты скрытых работ, сертификаты на материалы и пр.) при необходимости прикладываются отдельными файлами;
- Приемка работ производится в разрезе конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ.

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: выполнение работ по строительству

Информация о контракте

Номер контракта	Дата заключения контракта	Идентификатор контр
34444448250180	07.03.2016	3444444825018000

Общая информация о документе

Указать отраслевую специализацию

Наименование специализации

Идентификационный код закупки 19 12345678901234567890 1234 123 1234 123

- 1 Общая информация
- 2 Контрагенты
- 3 Конструктивные решения и виды работ
- 4 Факт выполнения работ
- 5 Подписанты
- 6 Дополнительные документы
- 7 Подписание

Информация об объекте строительства

Наименование объекта

Конструктивные решения и виды работ

Если в рамках выполненных работ были поставлены товары, которые подлежат принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, то данные товары должны быть добавлены отдельными строками в таблицу конструктивных решений (видов работ)

Поиск [Сбросить](#) [НАЙТИ](#)

ДОБАВИТЬ

№	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Позиция по смете	Единица измерения	Количество (объем)	Цена на единицу измерения без НДС	Стоимость без налога - всего	Сумма налога	Стоимость с налогом - всего	Страна происхождения
1	Строительство корпуса на 100оек в ГБУЗ СО Сызранская городская больница					720 000,00	144 000 00 (НДС 20%)	864 000,00	



ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО

Благодарим за внимание!

