

Учет СМР	Учет по исполнителям	Учет закупок МТЦ	Учет МТЦ	Учет СМиМ
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Формирование календарных планов работ с возможностью создания любой иерархии (фаз, групп, подгрупп) для большого количества объектов строительства.</li> <li>■ Возможность создания нескольких календарных планов на один объект строительства, с последующим сравнением и выбором наиболее оптимального. по различным показателям (общая продолжительность, трудоемкость, стоимость).</li> <li>■ Ведение учета фактического выполнения работ календарного плана</li> <li>■ Отображение информации о планах работ в графическом виде с выделением критических работ.</li> <li>■ Формирование Недельносуточных графиков работ за любой промежуток времени.</li> <li>■ Возможность формирования и заполнения Общего журнала работ (КС-б) и (КС-ба).</li> <li>■ Возможность формирования акта приема-передачи выполненных работ (КС-2)</li> <li>■ Возможность формирования акта сводного акта (КС-3).</li> <li>■ Возможность построения отчета по выполнению календарного плана работ с анализом выполнения и прогнозированием сроков дальнейшего выполнения работ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Назначение на выполнение работ календарного плана трудовых ресурсов.</li> <li>■ Назначение непосредственных исполнителей - физических лиц для выполнения запланированных работ.</li> <li>■ Ведение табеля исполнителей - сотрудников. фактически участвовавших в работах.</li> <li>■ Ведение кадрового учета (прием на работу, кадровые перемещения, увольнения)</li> <li>■ Возможность построения графиков работы ресурсов, в разрезе работ</li> <li>■ Формирование отчета о степени участия сотрудников организации на работах календарного плана</li> <li>■ Построение графика движения рабочей силы</li> <li>■ Формирование отчета об участии подрядных организаций в строительстве объекта в разрезе работ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Определение материалов, необходимых для выполнения работ в рамках календарного плана</li> <li>■ Формирование плана поставок материалов на период на основании календарного плана</li> <li>■ Составление, корректировка и закрытие заказов поставщикам</li> <li>■ Отслеживание выполнение заказов по периодам</li> <li>■ Получение анализа остатков и оборотов по заказам.</li> <li>■ Возврат МТЦ поставщику</li> <li>■ Исполнение и контроль плана поставок материалов</li> <li>■ Автоматическое составление документа «Формирование потребностей» для формирования общего объема текущих потребностей на основании заказов поставщикам и планам поставок материалов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Учет фактически израсходованных материалов в разрезе работ, объектов строительства. подразделений (производственных участков, складов и МОЛ).</li> <li>■ Учет поступления и расхода ТМЦ: формирование первичных документов (приходный ордер на склад, документы на внутреннее перемещение. акты списания, расходные ордера. ТГН на отпуск на сторону и т.п.)</li> <li>■ Ведение классификатора складов, товаров, типов состояний товаров и единиц измерения доходов.</li> <li>■ Возможность резервирования ТМЦ.</li> <li>■ Возможность параллельного отражения всех операций по учету ТМЦ в рублях и валюте (по историческому или средневзвешенному курсу).</li> <li>■ Формирование документов на внутреннее перемещение ТМЦ между удаленными подразделениями компании.</li> <li>■ Наличие стандартного набора аналитических отчетов по движению ТМЦ (оборотная ведомость, движение по складу, реестры накладных, остатки и обороты материалов на складах и т.п).</li> <li>■ Возможность формирования отчета о расходе основных материалов строительства М-29.</li> <li>■ Инвентаризация материалов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Назначение на выполнение работ календарного плана машин и механизмов.</li> <li>■ Отражение факта приема и списания машин и или механизмов в эксплуатацию.</li> <li>■ Перемещение по разным подразделениям машины или механизма внутри одной организации</li> <li>■ Построение графика потребности в машинах и механизмах за заданный период.</li> <li>■ Формирование графика выхода машин для выполнения работ календарного плана</li> </ul>