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22 ноября 2011г. (вторник) 

с 10.00 до 14.00 


УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ - БЕСПЛАТНО!
ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ! 

Справки по телефону: (4852) 74-30-21, 72-36-71
Заявку необходимо отправить по e-mail: smety@all-smety.ru
10.00 – 12.00 Новые возможности для управления строительным проектом 
с помощью системы «Адепт:Управление строительством»
Оценка инвестиций в строительство 

Новые порядок оценки с помощью 16 новых государственных сборников НЦС!

Бюджетные заявки на 2012 год принимаются по новому расчету!

Управление договорами в строительстве и хранилище документов по стройкам



Расчет сметной стоимости и актов или загрузка из др.сметных программ, в т.ч. из Гранд-сметы
(входит в перечень сметных программ официально распространяющих СНБ федерального и территориального уровней)

	Ведомость расхода электроэнергии 
по смете и актам.
	Ведомость расхода бензина 
по смете и актам
	Ведомость расхода дизельного топлива по смете и актам
	Ведомость расхода сжатого воздуха 
по смете и актам
	Транспортные расходы
по реальным транс-портным схемам


По данным ведомостей можно корректировать сметную стоимость, а также   решать управленческие задачи
Календарное планирование
позволяет разбивать смету на этапы финансирования, назначать бригады на выполнение работ (в среднем или из справочника «Состав бригад»). Создавать календарный план можно с учетом связей между работами и перерывов в них. 

	График производства работ по расценкам или разделам сметы
	Укрупненный график производства работ по договорам или стройкам
	График 

поступления 

на объект 

ресурсов
	Ведомость потребности в ресурсах


Исполнительная документация – акты скрытых работ
Взаиморасчеты по сметам, сводные отчеты «Взаиморасчеты с заказчиками» и «Взаиморасчеты с подрядчиками»
12.00-14.00 Новое в расчете смет на проектные работы. Управление в проектировании 
с помощью системы «Адепт:Управление проектированием»


Управление договорами в проектировании и хранилище всей документации по проекту


Расчет стоимости проектных и изыскательских работ с учетом последних изменений

Разъяснения Центринвестпроекта по применению сборников (ежемесячно с октября 2010).
Изменившиеся  методы расчета по «старым» сборникам, в том числе для сборников уровня цен 1991 и 1995 гг
Расчет для расценок, в которых соотношение для проекта и рабочей документации отличалось от 30% и 70%.
Новые и измененные коэффициенты на проектные работы в связи с утверждением Методических указаний.
Особенности новых утвержденных СБЦ на проектные работы в строительстве: Объекты жилищно-гражданского  строительства (2010г), Объекты связи (2010г), Территориальное планирование и планировка территорий (2010г)


Распределение стоимости проектирования объекта по отделам и исполнителям. 
Отчеты по разбивке стоимости. Анализ загрузки, расчет зарплаты исполнителей.
Календарный план проектирования
Ведущие: Юленкова Ирина Дмитриевна, директор ГК «Адепт» (компания-разработчик)

Будруева Светлана Вячеславовна, зам.директора ГК «Адепт»
Организатор семинара: ООО «Галактика ИТ» (г.Ярославль)  www.all-smety.ru smety@all-smety.ru 
